


# COMUNE DI ANCONA

Riqualificazione Urbana - Edilizia Monumentale



## Civica Pinacoteca "F. Podesti"

Nuovo circuito espositivo / II° Stralcio lavori e allestimento

### Progetto Architettonico Esecutivo

#### CP - Cronoprogramma

Progettazione architettonica: Arch. Patrizia M. Piatteletti

Collaboratori:  
Geom. Stefano Mancinelli  
Ing. Massimo Barbi  
Ing. Diego Macchione

Progettazione impianti: Ing. Nicola Peretini

Progettazione allestimenti: Arch. Massimo Di Matteo  
Arch. Mauro Tarsetti

Sicurezza D.l.g.s. 81/2008: Geom. Massimo Bastianelli

Nome attività	Durata	Importo							
<b>Lavori piano terra</b>	<b>150</b>	<b>230.247,54</b>							
<b>Lavori a misura</b>		<b>160.831,30</b>							
<b>OG2 – restauro e manutenzione beni immob.</b>		<b>100.963,72</b>							
Opere Provvisionali e preparazione cantiere	14	5.000,00	7						
Smontaggi, demolizioni e rimozioni.	23	15.010,43	23						
Formazione di massetti e pavimenti	30	40.919,47	15	15					
Ripresa di intonaco e verniciatura pareti	22	8.840,19			22				
Montaggio di infissi	22	19.654,84				22			
Messa in sicurezza copertura torretta	23	11.538,79				23			
<b>Forniture</b>		<b>59.867,58</b>							
Arredi	22	37.252,31						22	
Apparecchi illuminanti	22	22.615,27						22	
<b>Lavori a corpo</b>		<b>69.416,24</b>							
<b>OG11 – Impianti tecnologici</b>		<b>69.416,24</b>							
Impianto termico	45	33.240,41					23	22	
Impianto elettrico	45	10.873,61					23	22	
Impianti speciali	45	25.302,22					23	22	

Gli importi sono comprensivi delle Spese Generali e Speciali per la Sicurezza

150 giorni