

Cronoprogramma



FASI		2010				2011			
		sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr
1	Consultazione e discussione. Scelta dei progetti.								
2	Valutazione fattibilità dei progetti scelti.								
3	Votazione dei progetti "fattibili".								
4	Inserimento dei progetti nel bilancio di previsione 2011.								
5	Rendicontazione del processo partecipativo.								

