

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DEL DECORO URBANO
DELLA PERIFERIA STORICA
PIAZZA DEL CROCIFISSO - QUARTIERE ARCHI

PROGETTO ESECUTIVO



COMMITTENTE

COMUNE DI ANCONA

Direzione Lavori pubblici, Riqualificazione urbana, Gare e appalti, Sport.

Arch. Maria Patrizia Piatteletti

Responsabile Unico del Procedimento

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

R.T.P. : Arch. Giovambattista Padalino (capogruppo), Arch. Carla Lucarelli, Ing. Fonte Rosanna Petrilli, Termostudi s.r.l.

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Giovambattista Padalino (capogruppo)

Arch. Carla Lucarelli

Ing. Fonte Rosanna Petrilli

PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI

Ing. Maria Raffella Tamburi

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Maria Raffella Tamburi

Serie Documenti Generali

Quadro economico				TAV. DG.010	
file:	Consegna	LUGLIO 2018	rev.	19/09/2019	Scala: _

COMUNE DI ANCONA

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DEL DECORO URBANO DELLA PERIFERIA STORICA - PIAZZA DEL CROCIFISSO - QUARTIERE ARCHI

CUP:E34B16000380001 CIG:ZA4200922D

QUADRO TECNICO ECONOMICO _ PROGETTO ESECUTIVO

A IMPORTO LAVORI

<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	€	671.285,79
<i>Oneri per la sicurezza generale</i>	€	13.093,04
<i>Oneri per la sicurezza speciale</i>	€	9.711,05
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	694.089,88

B SOMME A DISPOSIZIONE

<i>IVA (10%)</i>	€	69.408,99
<i>Contributo ANAC</i>	€	375,00
<i>Imprevisti</i>	€	2.268,09
<i>Spese tecniche (compresa IVA CNPAIA e INCENTIVI)</i>	€	33.858,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	105.910,12

TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B)	€	800.000,00
--	---	-------------------