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COMUNE DI ANCONA,

L avori di Ristrutturazione dell'immobile sito in via
Costa n. 46 in Frazione Poggio di Ancona

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Ing. Andrea Lombardi



PARTE PRIMA

Art.1 - Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per * La ristrutturazione
dell’immobile di proprietd comunale sito in frazione Poggio di Ancona ". Le opere sono meglio descritte
nella relazione tecnica - del progetto esecutivo, nonché negli elaborati di progetio .

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali
I’ Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’ Appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, trova sempre applicazione I'art. 1374 del codice civile.

Art.2 - Ammontare dell’appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara compresi nel presente appalto ammonta ad €.103.735,85 comprensivo
degli oneri per I'attuazione dei piani_di sicurezza al netto di 1.V.A. Tale importo ¢ cosi ripartito:

Lavori Importo Importo lavori soggetto a | Oneri cd. generali per | Oneri cd. speciali per
complessivo dei ribasso I’attuazione del piano | ’attuazione del piano
lavori di sicurezza di sicurezza

MISURA | ¢€.103.735,85 €. 101.609,14 €.2.126,71 €0,0

2. L’importo contrattuale comisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicataric in
sede di gara applicato all’importo dei lavori soggetto a ribasso ed aumentato degli oneri per la sicurezza, cd. Generali e
cd. Speciali , ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 avente in oggetto “Attuazione dell’art.1 della
legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal
D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 “ Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™ .

Art.3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto ¢& stipulato “a misura” ai sensi degli artt.3, comma 1) lett.eecee, 95 comma 4, lett.a) del D. Lgs.
n.50/2016, nonché dell'art.43 comma 7 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, rimasto in vigore a norma dell'art. 217,
comma 1 lett.u) del D.lgs. n.50:2016.

In relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto la migliore offerta ¢ selezionata con il criterio del prezzo pin
basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 mediante nbasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.

2. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o
definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 comma 1, lett. a) e b) D. Igs. 50/2016 e le
condizioni previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

3. Ai sensi dell'art.97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 si procedera all’esclusione automatica dalla gara delle offerte
anomale, individuate ai sensi del comma 2. L’esclusione automatica non sara esercitabile nel caso in cui il numero di
offerte valide risulti inferiore a dieci.

4. 1 rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre per gli
oneri per la sicurezza nel cantiere costituisce vincolo negoziale I'importo degli stessi, indicato nel Piano di sicurezza e
coordinamento.
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Art.4 — Requisiti richiesti per 'appalto
I lavori sono classificati nella categoria OG1 “Edifici civili e Industriali™ .

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. La Stazione appaltante si riserva percio I'insindacabile facolta di introdurre nelle opere, nell’atto esecutivo, quelle
varianti che riterra necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che |’ Appaliatore
possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal
presente capitolato e nei limiti della normativa vigente.

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pill aderente alle finalita per le quali il
lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva,

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Llinterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, ¢
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del cod.civ.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) I seguenti articoli del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145: artt. 1 “ contenuto
del capitolato generale; 2 * domicilio dell’appaltatore™; 3 * indicazione delle persone che possono riscuotere”; 4 *
condotta dei lavori da parte dell’appaltatore™; 5 comma 2 e 3 * materiali e mezzi d’opera, sorveglianza nei cantieri; 6 *
disciplina e buon ordine dei cantieri”;8 * spese di contratto, di registro ed accessori; 16 * provvista dei materiali”; 17 “
sostituzione det luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratio™; 18 * difetti di costruzioni”;19” verifiche nel
corso di esecuzione dei lavori™;27 * durata giornaliera dei lavori™; 35" proprieta degli oggetti trovati” e 36 ** proprieta
dei materiali di demolizione”

b} il presente Capitolato Speciale di Appalto;

¢) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

¢) il Piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.;

f) il Piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;

) I'offerta dell’aggiudicatario ;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi € le norme vigenti in materia di lavori pubblici € in particolare:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti lasciate in vigore dall'art. 217
entrato comma | lett.u) del D.lIgs. n.50/2016;

- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 negli articoli ancora in
vigore dopo I"abrogazione di cui all’art. 256 del D.P.R. 207/2010 ;

- Il decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come integrato e corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106

- Lalepge Regione Marche 18 novembre 2008 n. 33

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo ;

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitelato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definiziene dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non



riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori
di cui all’art. 106 comma 2, lett. a) e b) D. Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti Pappalto

1. La softoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetia esecuzione.

2. L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli atti progettuali e della documentazione e
della disponibiliti dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza
che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

3. L'assunzione deil'appalto di cui al preseate Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetia non
solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono
all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, I'esistenza di opere sotiosuolo quali scavi, condotte, ecc., la
possibilita, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la
presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa
debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che
possano aver influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere 'opera, anche in relazione al ribasso
da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltante.

Inoltre, con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione allegata, 1’appaltatore anche in conformita
a quanto dichiarato in sede di offerta da atto di aver preso piena e perfetta conoscenza anche del progetio esecutivo delle
strutture € dei calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita.

4. Grava sull’ Appaltatore I’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di
saggi prima della esecuzione degli scavi. L’ Appaltatore tramite il Direttore di cantiere sotto la propria responsabilita,
accerterd presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, etc.)
la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantita necessaria) individuera e traccera la esatta posizione degli stessi
anche al fine di ridurre i rischi durante I’esecuzione dei lavori.

Art.9 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticala, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritte dal responsabile del procedimento.

Art.10 — Direzione Lavori e ordini di servizio

1. Ai sensi dell’art.101, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016 la Stazione appaltante, prima della gara, ha facolta di istituire
un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed
alla tipologia e categoria deil’intervento, da uno o pit assistenti con funzioni di direttore operativo, i quali svolgeranno
le funzioni previste dal comma 4, lett.da a) ad h) dell'art.101 D.Lgs.n.50/2016.

2. In particolare, il Direttore dei Lavori svolgera i compiti previsti e disciplinati dalle lett. da a} a d) dell'art.101 comma
3 del D.Lgs. n.50/2016. 1l Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della Stazione
Appaltante, Egli ha la responsabilita dell'accetiazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformiia ai pauti
contrattuali nonché la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto Fufficio di direzione dei
lavori. [ Direttore dei Lavori é l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici
del contratto.

3. I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare,
impianti tecnologici o altro, siano eseguile regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. 1 direttori operativi
rispondono della loro attivita di verifica direttamente al direttore dei lavori.



4, Gli ispettori di cantiere, qualora nominati, sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformita delle
prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispeitore & ricoperta da una sola persona che esercita
la sua attivita in un unico wurno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di
lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

5. L’ordine di servizio & ["atte mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dei
lavori all’ Appaltatore. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal diretiore dei lavori, emanate ¢
comunicate all’ Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono
sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle
norme di contraito e di Capitolato. L'Appaltatore non pud mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche
quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giomni festivi o in pii luoghi contemporaneamente sotto pena di
esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per
iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

6, L'Appaltatore dovra assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla
zona dei lavori e dovra fornire tutta 1’assistenza necessaria per agevolare T'espletamento del loro compito, nonché
mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure ¢ le
verifiche previste dal presente capitolato.

Art. 11 - Fallimento dell’ Appaltatore

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n.50/2016.

2. Qualora ['esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante la stazione appaltante pud proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito
mandataric nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo recedere dall'appalto. In caso di
fallimento di uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in
possesso dei prescritti requisiti di idoneita, é tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché
questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire..

Art. 12 - Rappresentante dell’ Appaltatore e domicilio. Direttore di cantiere

1. L’ Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art.2 del Capitolato Generale di Appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’ Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art.3 del Capitolato Generale di Appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I’ Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’art.4 del Capitolato Generale di Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con |’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Quando ricorrono gravi e giustificati
motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione all’ Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato
del suo rappresentate, senza che per cid spetti alcuna indennita all’ Appaltatore o al suo rappresentante.

4. L’ Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’ Appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.



5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 del presente articolo, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. Quando ricorreno gravi e giustificati motivi, 1a Stazione appaltante, previa comunicazione all’ Appaltatore, ha diritto
di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per cid spetti alcuna indennita all’ Appaltatore o al
suo rappresenatante,

Art.13 — Obblighi dell’Appaltatore prima della consegna dei lavori

Dopo la stipula del contratto, entro 45 giorni, il direttore dei lavori procedera alla consegna dei lavori.
Prima della consegna dei lavori 1" Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:

- la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi di cui all’art.16 lett. D} del
presente capitolato;
il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché I’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente
capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il
programma dei lavori, con il progetto , che prevede la realizzazione in piu fasi di lavoro necessarie per consentire alla
viabilita pedonale e veicolare il normale movimento senza rischi di interferenza con il cantiere e con il piano di
coordinamento e sicurezza . La coerenza sara valutata dal Responsabile del Procedimento;

- La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

- Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto

collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative applicato ai lavoratori

dipendenti.
Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano generale di sicurezza quando
I’ Appaltatore ritenga di poter meglic garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, In nessun
caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio
del Piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale Piano generale di sicurezza ( in tal caso ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione);
- la documentazione di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009;
- la documentazione di cui alla Legge Regione Marche 18 novembre 2008 n. 33 “ Normme in materia di costi per la

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili”;

Art.14 - Interventi per risolvere aspetti di dettaglio

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede
di esecuzione, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite previsto
dall’art.art. 106 comma 1, lett. a) e b) D. Igs. 50/2016 da calcolare sugli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti
omogenei indicati al precedente art.2, sempre che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

Art.15 - Varianti
l. Nessuna variazione o addizione al progelto approvato pué essere introdotta dall’ Appaltatore se non & disposta dal
direttore dei lavori ¢ preventivamente approvata dagli organi competenti della Stazione appaltante.
2. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse elusivamente, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art.
106 del D. Lgs. n.50/2016..

Art. 15 bis - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.



2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento.

Art.16 — Garanzie e coperture assicurative
A) CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'offerta da presentare per I'affidamento dell'esecuzione
dei lavori & corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente.

2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giomo del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una societa’ di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita'
della garanzia medesima entro quindici giomni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. la garanzia é ridotta della percentuale indicata all'art. 93 del D.L. n. 50 /16.

B) GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita' di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs. n.50 /2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale
obbligazione ¢’ indicata negli atti e documenti a base di affidamento dei lavori.

2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso
di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire ¢' aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento ¢’ di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 3. La cauzione ¢’ prestata a garanzia dell'adempimento
di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risuitanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita’ del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collando provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. La stazione appaliante puo' richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuia meno in tutto o in parte; in caso di inotiemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93,
comma 7, per la paranzia provvisoria.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritio di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza € sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti
possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione
della cauzione provvisoria presentala in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.



7. La garanzia fideiussoria di cui al comma | a scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo
93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, 1a rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche'
l'operativita’ della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

8. La garanzia di cui al comma | ¢' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo €'
automatico, senza necessita' di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna ail'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale 0 in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincelo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia ' prestata,

9. Il pagamento della rata di saldo ¢' subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di
appalti di servizi o forniture e 'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.

C) POLIZZA A GARANZIA DELLA ANTICIPAZIONE,

Al sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 l'erogazione dell'anticipazione ¢' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta
garanzia e' rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilita’ previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi', rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanzian di cui all'anticolo 106 del decreto legislative 1°
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

D) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE VERSO
TERZL

Ai sensi del comma 7 dell'art.103 del D.lgs. n.50/2016 almeno dieci giomi prima della consegna dei lavori

I Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:

1) danni subiti dalla Stazione appaliante & causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere eseguite nel corso dei lavori per €.145.778,36 e per €. 500.000,00 per danni alle strutture preesistenti
verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori;

2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale & pari a € 1.000.000,00 (un milione di
euro).rl massimale é pari a € 1.000.000,00 (un milione di euro).

Art.17 - Concorrenti riuniti, Garanzie e benefici.
1..JAi sensi del comma 10 dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie ¢ le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti ferma restando 1a responsabilita' solidale tra le imprese.

Art.18 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dal D.M. 145/2000 per quanto ancora vigente e quelli specificati nel presente Capitolato
Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:



La formazione del cantiere e Fesecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e
di protezione e quelle necessaric per mantenere la continuitd delle comunicazioni, nonché di scoli, acque ¢
canalizzazioni esistenti.

La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa
vigente{per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al
finanziamento).

Tanto i cartetli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di
decoroso aspelto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entitd dell'opera, ad assicurare la
migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

L'apprestamento delle opere provvisionali €/o di servizie quali ponteggi, impalcature, assili, steccati, armature,
centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali e/o di servizio in genere, se prospettanti all'esterno
del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamenle schermate.

Tra le opere in argomento ¢ compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.

La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna ¢ la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d'opera esistenti nello stesso {siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, della Stazione appaltante, o di altre Ditte),
nonché delle opere esepuite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra
lultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Stazione appaltante e per le opere
consegnalte.

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia
e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti ¢ forniti dei servizi necessari
alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

I Tocali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporra
anche il numero degli stessi e le atirezzature di dotazione.

La fornitura di mezzi di trasporte per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o
meno, la fomitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti
competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas,
telefono e fognature necessan per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza
e consumo relative ai predetti servizi.

Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti
all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati,- nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per
permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,
altraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni,
cauzioni ecc..

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni,

La pulizia generale della zona interessata dai Javori, compreso il trasporto dei materiali di rifiuto a discarica
autorizzata.E’ compreso |'eventuale taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.

E’ onere dell’ Appaliatore ’eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente per |'abbattimento di alberature
nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.



- L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che la Stazione
appaltante ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.

- Tessere di riconoscimento - L’ Appaitatore ha I'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione
dell’opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo ¢ esteso a tutte le imprese subappaltatrici.

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli,
andatoie, scalette di adeguala portanza ¢ sicurezza, con 'obbligo di mantenere 1’accesso alle singole abitazioni
frontiste.

- Linstallazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché
l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrd indispensabili per garantire la sicurezza delle
persone e dei veicoli e la continuita del traffico sia in prossimita del cantiere sia nelle zone lontane da questo.

- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi ¢ dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti
per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino
della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali,
spartitraffico ecc..).

- Lo sgombero ¢ la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la
rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta
pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non pid ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro
eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare |’ Appaliatore dovra fomire le autorizzazioni secondo le
norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verra conferito il materiale di risulta secondo la
sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrasirutture stradali (binder e tappeti) ed
effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie
per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell’ Appaltatore cosi come le responsabilila conseguenti alla corretta
raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

B) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni .

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
sagpi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilitd e collaudo dei
lavori.

- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere come eseguite. In particolare dovranno
essere eseguiti:
- planimetrie penerali;
- tracciato di tutte le condotte e reti posate, compresi gli allacciamenti di utenze, con sopra segnate le quote di

posa, le distanze dai punti singolari, numeri civici, le opere d'arte con le relative manovre e sezionamenti;

- disegni costruttivi delle opere d'arte.
Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione Lavori in lucido € in n.3 copie eliografiche 2
delle quali verranno consegnate alla Stazione appaltante.

- 1l tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere, completo di
monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi.

- L'esecuzione di modelli ¢ campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione
Lavori.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo
ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e
forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o
di esecuzione,



b

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore,
in idonei locali o negli uffici direttivi.

La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e
comunque non inferiori a quatiro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24,

La verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle soluzioni
strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.

Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che
venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; I'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi
d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per 'esecuzione di tali prove e verifiche.

Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dalla Stazione appaltante per le strutture e gli impianti. In
particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e juoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di
collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno
disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini,

L’Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, alla ultimazione del lavori e prima del collaudo, il
rilievo delle opere realizzate {condotte, pozzetti, caditoie, softoservizi, impianti interni ed esterni), Il rilievo
comprendera la liveilazione del piano strada (in prossimita dei tombini), la posizione planimetrica delle opere
d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.

La Stazione appaltante fornira all’ Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per
P’aggiornamento del sistema informatico territoriale.

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuztone di opere provvisionali
per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

ULTERIORI ONERI

L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30.03.1893, n.184 e
Regolamento 14.01.1894 n.19), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore per l'uso di mine,
ove (ale uso fosse consentito.

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi
dal punto di vista della viabilita.

Saranno a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in
opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e
custodia, compresa altresi la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Imprese diverse per conto della
Stazione appaltante o dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell' Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od
ai lavori da altri compiuti.

La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti
nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori;

L'autorizzazione al libero accesso alla Dirczione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi
momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previste dal presente capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo
personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

Le spese di contratto ed nccessorie e cioé tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratio e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le
tasse di registro e di bollo principali e complementari.



Art.18-bis — Adempimenti a carico dell'Appaltatore

A) ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTIE
INQUINAMENTO DEI SITI

- L’Appaltatore & tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela
in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d’opera, di quanto prescritto dalle e dalla
normativa vigenle in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalio o di
fornitura in opera, I"obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette
prescrizioni, norme o disposizioni. [n particolare, I’ Appaltatore & tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli
adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in maleria di tutela ambientale
in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di
inquinamenti, di pericolo per la salute dell’'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per ’'ambiente.

- Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavorni
disporra la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorita, ai
fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e
bonifiche dei siti, In tal caso nulla competera all’ Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.

- Al termine di lavori, I’ Appaltatore dovra garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle
aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano verificati fenomeni di
inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.

- In ogni caso, & data facolta alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica
della regolare esecuzione dei lavori, verifiche circa lo stato delle suddette aree.

- Restano in ogni caso ferme la responsabilita dell’ Appaltatore ¢ tutte le connesse conseguenze ove I’inquinamento,
il pericolo di inquinamento ovvero I'aggravamento dei medesimi, ovvero |'abbandono di rifiuti siano imputabili
alla condotta dell’ Appaltatore stesso.

- Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, lo stesso si impegna ad
adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualitd di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa
vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:

1.1’ Appaliatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smallimento o recupero e risulti
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effeltuazione della’e medesima/e, dovra
tempestivamente, e comunque prima dell’inizio del lavori, fornire alla slazione appellante copia degli atti
autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative
attivita di trasporto, smaltimento o recupero;

2. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (I}, I’ Appaltatore si impegna a servirsi di
soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attivita, ed a fornire alla stazione appaltante
tempeslivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizza tori di iscrizione posseduti
dai soggetti ai quali intende affidare I’operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

3. ’eventuale subappaito delle attivita di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’ Appaltatore deve essere
preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante. L'autorizzazione sara, in ogni caso, subordinata alla
preventiva presentazione alla stazione appaltante medesima di copia degli atli autorizzatori di iscrizione
posseduti dai soggetti ai quali I'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;

4.1 Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento o
recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste
dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Diretiore dei Lavori. Pii in particolare,
I’accatastamento dei rifiuti dovra avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi
particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene I'accatastamento del materiale classificato
come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste dalla normativa vigente. Inoltre le
attivita di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio e
recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei
medesimi;

5.1’ Appaliatore si impegna a fornire alla stazione appaliante, entro i termini di legge, una copia della
documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilita del produttore/detentore
circa il corretto avvio a smaitimenta o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della
quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti. La stazione appaltante pud ritenere le rate di
pagamento in acconto nel caso I’ Appaltatore risulli inadempienie all’obbligo di presentazione della suddetta
documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;



6.ove |’ Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa 1'avvio a trasporto, smaltimento
o recupero, la siazione appaltante avra facolta di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo
dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva 1'applicazione di ogni altra sanzione
normativa.
L’ Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvedera autonomamente, in
quanto diretio produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli
scarti dei materiali da lui utilizzati per I'esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti dalla stazione
appaltante all’Appaltatore stesso. 11 corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituira
oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante nel corso dei lavori, ance ai fini della verifica della
regolare esecuzione dei lavori.
Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’ Appaltatore ai sensi del presente articolo si
intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco, ad eccezione degli adempimenti effettuati in esecuzione del
precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’ Appaltatore ai sensi del presente
articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco.

B) ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

4.

Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell’articolo 15, ancorché gli stessi non
risultino espressamente disciplinati in questo articolo, 'appaltatore ¢ tenuto ad osservare tutte le prescrizioni,
norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 deli’articolo 15.

L'appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle
eventuali ulteriori prescrizioni delle autorita amministrative competenti. In particolare, I’appaltatore, nel caso in cui
ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superameno dei valori limite di immissioni vigenti, provvede
ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, I’autorizzazione comunale per lo svolgimento di attivitd temporanee, in
deroga ai valori limite di immissione.

L' Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei
combustibili liquidi, dei carburanti e della altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione dei
lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o
successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla stazione appaltante. L’installazione, nelle aree messe a
disposizione dalla stazione appaltante all’appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbaloi, cisternette, fusti,
latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore, dovra essere preventivamente richiesto ed espressamente
autorizzato dalla stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche I’obbligo del
cessionario di effettuare a propria cura,s pesa € responsabilitd, prove di tenuta, o altre attivitd ritenute
precauzionalmente necessarie dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In
ogni caso I’ Appaltatore potra istallare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezicnabile, e
conformi alle normative vigenti.

Lo scarico di reflui domestici o industriali nelle condotte di proprietad della stazione appaltante da parte
dell’appaltatore dovrd essere espressamenle autorizzato dalla stessa stazione appaltante e dovrd prevedere la
realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente a monte della confluenza delle condotte. E’ data in ogni
caso facoltd alla stazione appaltante di subordinare il nulla-osta all’effettuazione dello scarico nelle proprie
condotte al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare, in ogni
momento, controlli sulla qualitd dei/detle refluifacque immessi7e nelle proprie condotte. Le spese per
I'effettuazione do tali controlli restano totalmente a carico dell’appaltatore. La stazione appaitante potra, a proprio
insindacabile giudizio, richiedere, nel caso di scarico di acque reflue industriali, la separazione dei medesimi
scarichi ove tecnicamente possibile.

L’ Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attivita abbia necessitd di installare od utilizzare un impianto
(inteso come macchinario o sistema o come I’insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa o
dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attivitd eventualmente parte di un pii ampio
ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla
normaliva vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione,
ovvero debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovra assicura il rispetio di
tale normativa e fornire alla stazione appaltante prova documentale del rispetto della medesima, anche con
riferimento ai valori limite di legge. L’installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione di
manufatii a tal fine necessari dovra essere autorizzata dalla stazione appaltante.

L appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad
adeguare la propria attivita alle prescrizioni eventualmente impartite in materia daile autoritd competenti.



Art.19 — Consegna dei lavori. Inizio dell’esecuzione dei lavori

1. La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 {quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto,
provvedendo alla redazicne di apposito verbale in doppio originale.

2. Il Direttore dei Lavori comunica all’ Appaltatore il giomo ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna
dei lavori secondo quanto previsto. Qualora 1’ Appaltatore non si presenti nel giomo stabilito, il Direttore dei Lavori
fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante procedera
alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

3. Qualora sia indetta una nuova procedura per 'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso
dalla partecipazione in quanio I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata,

4. E in facolia della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

Art.20 - Durata dell'appalto tempo utile per l'ultimazione dei lavori

1. L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro 75 gg. (settantacinque giorni) naturali e consecutivi a partire dal
verbale di consegna dei lavori.

2. In detto tempo & compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti
Autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura ¢ per ogni altro lavoro preparatorio da
eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

3. L’ Appaltatore dovra avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi
necessari alla esecuzione dei lavori.

4. L’Appaltatore, in occasione della necessita di programmare alcune lavorazioni in orario nottummo, dovra avere cura
di richiedere la prevista autorizzazione in deroga al Regolamento Acustico Comunale adottato con del. Cons. N.84
del 25/07/2011 .

5. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori nel quale potranno
essere fissate le scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito

alla sola parte funzionale delle opere
Art. 21 - Sospensioni e proroghe

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a repola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo'
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo
legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei
lavori, nonche' detlo stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza
della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 1l verbale €' inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giomi dalla data della sua redazione.

2, La sospensione puo', altresi’, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, 'esecutore puo' chiedere la risoluzione del contratto senza indennila’; se la
stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo €' dovuto all'esecutore negli altri casi.



3. La sospensione €' disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la
ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore €' tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le
contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscrilte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ' sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve fame espressa riserva sul registro di contabilita'.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiedeme
la proroga, con congruo anticipo rispetio alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita’ della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente
dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dali'ultimo dei verbali di consegna.
L'uitimazione dei lavori, appena avvenuta, ¢' comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto
ne' ad alcuna indennita’ qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, nona siano ultimati
nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art.22 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giomno naturale consecutivo
di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 (uno virgola zerozero) per mille
dell’importo contrattuale.

2. L’ammontare complessivo delle penali non pud essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto
contrattuale.

3. Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuave 1’avvio delle procedure per la risoluzione
del contratio per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante.

4. La penale relativa all’ultimazione lavori verrd detratta dal Conto Finale.

5. L’ Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di
ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione appaltante le relalive spese di assistenza e sotlostare
all’addebitamento della penale nei modi e nella quantita sopra stabilita.

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 23 —Programma esecutive dei lavori dell'Appaltatore. - Inizio, andamento ¢ sviluppo dei lavori

1.Entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavon, I'Appaltatore
predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contratiualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto.

Nella predisposizione di detto programma esecutivo dei lavori , I’Appaltatore dovra tenere conto anche delle
disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza ¢ di Coordinamento in merito a “Misure di coordinamento e
cooperazione™ € a ** Prescrizioni per le fasi di lavorazione”.

211 programma esecutive dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;



b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e} qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza alle disposizione

del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni . In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornalo.

3.1 lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma dei lavori predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetio esecutivo; tale programma dei lavori pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2.

4.In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavort di cui al comma | deve prevedere la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette
lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applica I’art. 133 del regolamento generale.

5.La mancata presentazione del programma dei lavori nei termini indicati nel presente articolo, coslituisce grave
inadempienza contrattuale ai fini della individuazione delle cause di rescissione del contratto.

Art. 24 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento,
per 'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) Vadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

€) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell' Appaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale d’appalto o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra I’ Appaltatore e i fornitori, subappaliatori, affidatari, altri incaricati;

g} le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’ Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h} le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal RUP, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante daile scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo settimanale, ai sensi dell’art. 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Art.25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 qualora 'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
deil'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del

contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnalo, e redatto processo verbale in contraddittorio con
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l'appaltatore, qualora linadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali. Si applicano altresi i commi 6, 7, 8, 9 dell'art. 108 del D.lgs. n. 50:2016.

Art.26 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori.

1. La Direzione Lavori potrd procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere
compiute,

2. L'Appaltatore metterd a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di
tracciamento ¢ misura dei lavori ¢ non potrd, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o
rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

3. Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro
addebitati.

4. In tal caso, incltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sara fatta secondo quanto indicato dal Titolo IX, Capo I e II del D.P.R. 207/2010,
lasciati in vigore dal comma 1 lett. u) dell'art.217 del D.lgs. n.50:2016.

La contabilizzazione dei [avori a misura sari effettuata applicando 1 prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto,
alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio
della Direzione lavori € non conformi al contratto.

Art.27 — Anticipazione

E’ prevista la corresponsione dell’anticipazione come da art. 35 comma 18 del D. L.gs n. 50 del 2016 subordinatamente
alla presentazione di idonea polizza fideiussoria .

Art.27 bis - Pagamenti in acconto

1. All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi
ogni qualvolta l'ammeontare dei lavori raggiungerd I'importo di € 80.000,00 (curo ottantamila) al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri di sicurezza di cui all’art. 37 del presente capitolato e della ritenuta
dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a paranzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei
lavoratori.

2. Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori la Stazione Appaltante provvedera a richiedere per
L’Appaltatore e per eventuali subappaltatori, il “Documento Unico di Regolarita Contributiva”, rilasciato
dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolli i lavori.

I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale.
L'ultima rata di acconto potra pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quantg indicato al precedente comma
I.

3. Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento non pud superare i 45 (quarantacinque) giomi a decorrere dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

4. 11 termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non pud superare i 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data
di emissione del certificato stesso.

5. certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia I'ammontare netto, sard emesso contestualmente
all'uitimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione lavori come prescritto.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giomi ( quarantacinque ), per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.



Art.28 - Ultimazione dei lavori

I. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori 'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo congruo
preavviso, procederd alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere venissero riscontrate
regolarmente eseguite, 'apposito verbale.

2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera per esecuzione non perfetta,
I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti ¢ le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrd prescritto e che verrd
considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.

3. 11 certificato di ultimazione dei lavori puo prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento delle lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Diretiore dei laveri come
del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalita dei lavori.

4. Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessitd di redazione
di un nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art.29 — Conto finale e collaudo

1. Il conto finale sara compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato
del Direttore dei Lavoni,

Col conto finale é accertato e proposto 1"importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il
lermine perentorio di 15 giomni; se 'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le riserve gia formulate nel registro di contabilit, il conto finale si ha come da lui definitivamente accetiato. 1l responsabile del
procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale,

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’anticolo 27, comma 1, nulla ostando, & pagata entro 90 giomi dopo
I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, del D.Lgs.
n.50/2016 nen costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
codice civile, fatto salvo quanto dispostoe dal successivo art. 47 comma 2.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decrelo del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Salvo quante disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

2. 11 Collaudo dei lavori sara sostituito dal Certificato di regolare esecuzione.

Art.30 - Manutenzione e custadia delle opere fino al collaudo provvisorio

1. L' Appaltatore ¢ obbligato alla custodia e manutenzione del’opera durante il periodo di attesa e I'espletamento delle
operazioni di collaudo e verifiche fino all’emissione del relativo certificato di regolare esecuzione, che deve essere
emesso non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pill tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'interven-
to d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Art.31 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione, l'opera sard presa in consegna dalla Stazione
appaltante.

2. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appallate anche subito
dopo 'ultimazione dei lavori.



3. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

4. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato deile opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

5. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo
del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.

6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo Iultimazione dei
lavori, 1'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti
dal presente capitolato speciale.

Art.32 - Garanzia per difformita e vizi fino al collaudo definitivo.
Difetti di costruzione. Responsabilita decennale per rovina e difetti di cose immobili.

1. 11 certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione.
Nell’arco di tale periodo, I’ Appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita ed i vizi dell’opera, indipendentemente
dalla intervenuta liquidazione del saldo.

2. L' Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa
in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

3. Nei casi in cui il certificato di coliaudo & sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono applicati gli artt.1667 e
1668 del cod.civ. e, pertanto, 1'Appaltatore € tenuto alla garanzia per difformitd e vizi dell'opera nei due anni
successivi alla consegna dell’opera alla Stazione appaltante.

4, E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’ Appaltatore ai sensi dell"art.1668, comma 2 del
cod.civ.

5. Quando si tratia di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durala, se nel corso di dieci anni
dal compimento, 1’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta
evidente pericolo di rovina o gravi difetti, I’ Appaltatore & responsabile nei confronti della Stazione appaltante, purché
sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art.1669 cod.civ.}.

Art.33 - Danni di forza maggiore

1. L’ Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non nei casi di forza maggiore .
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavor,
entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore lavori
provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso.

2. L’ Appaltatore non pud sospendere o rallentare Iesecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba
rimanere inalterato per provvedere all’accerntamento dei fatti.

3. L’indennizzo per i danni é limitato all’importo dei lavori necessari per ’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed
alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle
opere provvisionali ¢ dei mezzi dell’ Appaltatore.

4. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore o delle persone
delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art.34 - Trattamento e tutela dei lavoratori

L’appaltatore ¢ tenuto all'esatia osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:



a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obblipa ad applicare

integralmente il contratto nazionale di lavore per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli

accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori;

b) I’appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla

loro sostituzione fermo restando I’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Ancona

delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperaltivo,

anche nei rapporti con i soci;

c} i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da

esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e

da ogni altra sua qualificazione giuridica;

d) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidetie da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contraito collettivo non disciplini

I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime [’appaltatore dalla

responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

e} & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell’articolo art. 13, d.m. lL.pp. n. 145/2000 , in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giomi non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoraton
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari
accertamenti.

L’ Appaltatore, i subappaltatori e cottimisti devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali €
di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali
firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente pid rappresentative, delle leggi ¢ dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A paranzia di tali
obblighi, secondo quanto disposto dall’art.7, d.m. lL.pp. n. 145/2000, it Direttore dei lavori, operera una ritenuta dello
0,5% (zero virgola cinque per cento) sull’importo netto progressive dei lavori. Le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo,
previo rilascio di D.UR.C. .

Inoltre, il mancato adempimento dell’ Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un
inadempimento verso la Stazione appaltante, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia
assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria a garanzia dei debiti contrattuali dell’ Appaltatore
medesimo.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso I'Appaltatore & responsabile nei
confronti della Stazione appaltante dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Art.35 — Durata gioraaliera dei [avori. Lavero straordinario e notturno.

L'orario giomaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono
compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ci6é anche se I'Appaltatore non sia iscritto alle
rispettive organizzazioni dei dateri di lavoro.

L’orario di lavoro giomaliero, settimanale e mensile, non potra superare i limiti contrattualmente previsti, Questo anche
per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. L’organizzazione dell’orario di lavoro giomaliero dovra tenere
conto della necessita di rispettare tutte le normative anche di cogenza locale riguardanti Femissione di rumori
durante particolari periodi della giornata.

Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, I’Appaltatore potra organizzare il lavore sulle 16 ore,
anche in giornate festive, ¢ secondo le indicazioni che perverranne dalla Stazione appaltante, dalla
Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione, senza aggravie per la Committente,
In occasione di lavorazioni non rumorose, Pappaltatore pud prevedere, sentito il D.L., di inserire un turno
di lavoro netturno,



Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio e triplo turne, comprese e misure
di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in
conformitd alle norme vigenti, per ’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le
prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavort, senza
aggravio per la Committente.

Al di fuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, ’Appaltatore non potra a suo arbitrio fare
eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta
dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, 1’Appaltatore non avri
diritto a compenso od indenniti di sorta ma sard invece tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le
maggiori spese di assistenza,

Art.36 — Sicurezza del cantiere

1. L’ Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti
dal d.lgs. 81/2008 in maleria di sicurezza sui luoghi di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.

2.L’Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenute all’osservanza del Piano di sicurezza e
coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del d.lgs.81/2008, nonché ail’adempimento degli
obblighi derivanti dall*applicazione del decreto legislativo stesso e successive circolari esplicative.

3. Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, ¢ comunque prima della consepna dei lavori, I’ Appaltatore redige e
consegnz alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un pianc
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Piano operativo deve essere redatto ai sensi del
d.lgs. 81/2008.

4. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono presentare al Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso
dalla Stazione appaltante, sia per adeguame i conlenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il dispetto
delle norme per lz prevenzione degli infortuni e la tutela della salute det lavoratori eventualmente disattese dal pianc
stesso,

5. 11 Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all’art.2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono
soggetti a ribasso d’asta. In particolare, a carico dell’impresa e compensalti con la cifra indicata al precedente art.2, si
intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all’intemmo del cantiere,

6. L’ Appaltatore dovra {tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed
all’ordine dei lavori stabilito nel Pianc della Sicurezza suscettibile a norma di legge di adeguamenti e modifiche anche
sulla base di suggerimenti da parte dell’ Appaltatore stesso.

7. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante.

8. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

Art.37 —~ Corresponsione del compenso per oneri sicurezza cantiere

1. 1l compenso stabilito dal coordinatore per la sicurezza in fase di progetto come compenso per gli oneri relativi
all’attuazione del piano di sicurezza riportato in tabella nell’art.2 del presente capitolato verra corrisposto
all’appaltatore come segue:

2. la quota del compenso compresa nei prezzi viene corrisposta a stati d'avanzamento lavori;

3. la quota stabilita come oneri speciali per la sicurezza viene corrisposta a misura, a stati d’avanzamento lavori in
proporzione all’importo dello stato d’avanzamento previa acquisizione di nulla osta del coerdinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.



Art.38 - Approvvigionamento dei materiali

1. Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a
giudizio insindacabile della Stazione appaltante I'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, I'Appaltante
slesso potrd con semplice ordine di servizio, diffidare 1'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un
termine perentorio.

2. Scaduto tale termine infrutiuosamente, la Stazione appaltante potra provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei
materiali predetti, nelle quantita e qualita che riterra pih opportune, dandone comunicazione all' Appaltatore, precisando
la qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e I'epoca in cui questi potranno essere consegnali all'Appaltatore stesso.

3. In tal caso deti materiali saranno senz'aliro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a pié¢
d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte
continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

4. Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore € senz'altro obbligalo a ricevere in consegna tuiti i materiali
ordinati dalla Stazione appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita restando esplicitamente stabilito che,
ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od ecceziene
potra essere sollevata dall’Appaltatore stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato,

5. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta della Stazione appaltante di applicare
in danno dell' Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

Art.39 — Proprieta degli oggetti ritrovati

1. La Stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di
valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o larcheologia che si rinvengano nei fondi espropriati per
l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

2, Dell'eventuale ritrovamento dovra esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune
disposizioni.

3. L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento,
sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Art.40 — Esecuzione d’ufficio

1. Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle
opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o
ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art.18 del
D.M.145/2000, la Stazione appaltante avra il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione
del contratto in danno dell' Appaltatore stesso.

Art.41 — Risoluzione del contratto

1. 8i da luogo alla risoluzione del contratio, con provvedimento della Stazione appaltante, nei seguenti casi:

1) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto;

2) gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (previa formale costituzione in mora dell’interessato);

3) violazione delle norine dettate a tutela dei lavoratori;

4) inutile decorso del secondo termine assegnato dal direttore dei lavori all’ Appaltatore per la consegna dei lavori di
cui all’art. 18 del presente Capitolato Speciale di Appalto;

3) ritardo nell’adempimento che comporti I"applicazione di penali complessivamente superiori al 10% (dieci per
cento) dell’ammontare netto contrattuale;

6) grave ritardo rispeito alle previsioni del programma esecutivo;

e
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7) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali , grave irregolaritd e grave ritardo ai sensi dell’art. 108 del
D.Lgs. n.50/2016;

8) risoluzione per reati accertati ai sensi dell’art. 118 del D.M. n. 554/1999;

9) negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

Art.42 — Recesso

1. Esclusa I'ipotesi di risoluzione prevista dal n.2) del precedente articolo, qualora la variante superi 1/5 (un quinto)
dell’importo dell’appalto, ' Appaltatore ha la facolta di recedere dal contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della comunicazione da parte del Responsabile del procedimento, col solo diritto al pagamento dei lavori
eseguiti.

2. Egli ha altresi facolta di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o
colpa della Stazione appaltante. In tale caso accolta I'istanza I’ Appaltatore avra diritto al rimborso delle spese nei limiti
previsti dall’art.9 del Capitolato Generale di Appalto (D.M. 19.04.2000 n.145).

3. La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109 comma
1, del D.Lgs. n.50/20186, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre
al decimo dell’imporio delle opere non eseguite.

Art.43 — Subappalto

1. I soggetti affidatari del lavoro oggetto del presente capitolato eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. [l contratto non puo' essere ceduto a pena di nullita'. E' ammesso il subappalto secondo
le disposizioni del presente articolo.

2. 1l subappalto €' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto. L'eventuale subappalto non puo' superare la quota del 3C per cento dell'importo
complessivo del contratto di lavori,

3. Il soggetti affidatario della presente opera pud affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa
autorizzazione deila stazione appaltante purche’ :

a} tale facolta' sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia
indicata la categoria o le categorie per le quali ¢' ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonche' le lavorazioni, a
qualsiasi cateporia appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

c} il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.
50/16.

1. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o fomiture siano di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione.
In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione
appaltante puo' prevedere uiteriori casi in cui €' obbligatoria l'indicazione deila terna anche sotto le soglie di cui
all'articolo 35.

2. L'affidatario dovra depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giomi prima della
dalta di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante l'affidatario dever trasmettere altresi' la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata
¢ la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntuzlmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.

3. 11 contraente principale e' responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggivdicatario e'
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi deil'articolo 29
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tranne che nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e ¢), dell'art. 105
del D.Lgs. n.50/2016, per le quali l'appaltatore ¢' liberato dalla responsabilita’ solidale di cui al primo periodo.

4, L'affidatario €' tenulo ad osservare integralmente il traltamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi',
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti



per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario ¢, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 16 17. Ai fini del
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il
documento unico di regolarita’ contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

5. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo80.

6. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore
di beni o lavori, l'importa dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista ' una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

7. Laffidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la slazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario ¢' solidalmente responsabile con il
subappaliatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigenle.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puc' formare oggetto di ulteriore subappalio.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa’ anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,
nonche' alle associazioni in partecipazione quando 'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte
in appalto; si applicano altresi' agli affidamenti con procedura negoziata.

11.Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi
l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Negli appalti di lavori non
costituiscono comunque subappalto le fomiture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli
a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore
a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera ¢ del personale non sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare.

12. I subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’ Autorita Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

13. Ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza e tutela dei lavoratori ( D.Lgs. 81/2008)le imprese
subappaltatrici dovranno esibire tuita la documentazione indicata nel D.Lgs. 81/2008 come integrata e corretta dal
D.Lgs. 106 /2009 .

Art. 44 — Responsabilitd in materia di subappalto

I. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. 11 direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di
sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le
condizioni previste dal precedente art. 43,

3 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in
danno all’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 19935, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246,

Art. 45 — Pagamento dei subappaltatori

1.La Stazione Appaltante in ottemperanza a quanto stabilito nel “Protocollo di Intesa in materia di appalti di lavori,

forniture di beni e servizio” sottoscritto tra il comune di Ancona e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL , UIL in
data 12 gennaio 2016 , provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ai sensi dell'art. 105 del del
D.Lgs. 163/2006.



L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante tempestivamente e comunque entro 20 giorni
dalla data di sottoscrizione dello stato di avanzamento , una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori o dai cottimisti , specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento .

Ai sensi dell'art. 118 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 i pagamenti ai subappaltatori e cottimisti sono subordinati :

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore ;

b) all'invio della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali , compresa la Cassa edile, assicurativi ¢
antinfortunistica nonché di copia del piano di sicurezza ;

c) all'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilita sui pagamenti .

2. Qualora I'Appaltatore non adempia a quanto stabilito nel precedente punto 1 . ovvero qualora non siano verificate le
condizioni di cui al precedente punto 1. la Stazione appalitante sospende l'erogazione della rata di acconto o di saldo
sino a che l'appaltatore non abbia adempiuto.

Art.46 — Revisione prezzi

1. Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltd dell’opera ¢ a totale carico dell’ Appaltatore.
L’art.1664, comma 1 del cod.civ. non si applica all’appalto di cui al presente capitolato.

Art.47 — Responsabilita dell’ Appaltatore

1. L'Appaltatore & I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole dell'arte,
della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di
Regolamento. L’ Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone € cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a ferzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilita al riguardo.

L’ Appaltatore assume altresi la responsabilitd per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

2. Sara obbligo dell' Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia responsabilita sia civile che penale
nel caso di infortuni, della quale responsabilita si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e
sorveglianza, i cui compiti e responsabilita sono quelli indicati dal Regolamento.

3. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza,
l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali € qualunque altro intervento devono intendersi
esclusivamente connessi con la miglior witela della Stazione appaltante ¢ non diminuiscono la responsabilita
dell' Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior
termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del cod.civ.

Art.48 — Accordo bonario. Definizione delle controversie

1. Per quanto conceme 1’accordo bonario si applicano le disposizione dell’art. 205 del D.Lgs. n.50/2016. Nel bandfo di
gara & possibile prevedere la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 cpmma 2 del D.Igs. n.50/2016.

2. La compelenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente capitolato & parte
integrante, spetta, ai sensi dell’art.20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto € stato
stipulato.

Art. 49 - Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori

Fatto salvo quanto gia indicato per le lavorazioni in appalto nel Disciplinare degli Elementi Tecnici, che
costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d’ Appalto, nell’Elenco Prezzi unitari e nel Computo
metrico estimativo di progetto, le norme generali di misurazione per la contabilizzazione dei soli ed eventuali

“nuovi prezzi” a misura saranno le stesse che si applicano per i prezzi compresi nell’appalto al momento
dell’offerta,
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PARTE SECONDA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

1. SCAVI IN GENERE

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere
I'Appaltatore deve si ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrd incontrare:

Per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

Per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche
in presenza d'acqua;

Per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi,

sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

Per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e
sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, € sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome

definitive di progetto;

Per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché

sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

Per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il irasporto delle materie di scavo sia per la

formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

Per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

Il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai

rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavon;

Gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando
detto scavo di sbancamento non viene cffettuato,

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di
elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

[ prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco det prezzi.
Pertanto la valutazione delio scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di
capitolato e da particolari costruttivi.



2. MURATURE IN GENERE

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a volume
o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta
deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 ar e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano
sezione superiore a 0,25 m’, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con
materiale in cotto. Cosi pure sard sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri,
piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia
vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed &
compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi
muri & pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo
delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della
pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci,
canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le
relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle
murature rotte senza alcun compenso in piu. Le ossature di comici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto
superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con
l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata
come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto
per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 mgq., intendendo nel prezzo
compensala la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la
direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telajo, anziché alla parete.

3. CALCESTRUZZI

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. ¢ le strutture coslituite da getto in opera, saranno in genere
pagali a metro cubo e misurali in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché
inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

4. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

11 conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

[ casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato
cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti datla formazione di palchi provvisori di
servizio, dall'innaizamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera di cemento armato dovra essere
eseguita, noncheé per il getto e la vibratura.

11 ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara valutato
secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido ¢ compreso 'onere della legatura dei singoli
elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

5. PAVIMENTI

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente.
Nella misura non sard percio compresa I'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi
di esecuzione, compreso il sottofondo.



In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli
oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita delle opere stesse.

6. RIVESTIMENTI DI PARETI

[ rivestimenti verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da
rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di
raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva pulizia e
preparazione, anche con malta, delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e !a fornitura di collante per
rivestimenti.

7. INTONACI

[ prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti,
lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm.
Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e
soffitto e fra pareli e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli
intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci & compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro-pavimenti, zoccolature e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo
essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percid sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m’, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e
mazzette di vani di porte e finestre.

8. TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme
sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e
rinfilatura d'infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per
gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:

2, Per Ie porte, bussole e simili, si computera due volte la luce neita dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se
ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.

E compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino. La misurazione della
mostra e dello spuincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola
{(chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

3. IPer le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara

computata una volta l'intera lore superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente.

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende
altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

9. INFISSI

Gli infissi, come porte, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplicio a
cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate
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secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro,
se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tui gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro,
maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere
in ogni particolare ai campioni approvati dalla direzione dei lavori.

[ prezzi elencati comprendono lo smontaggio di eventuali infissi pre-esistenti, completi di accessori, e il loro
trasporio e smaltimento presso sito autorizzato, la fornitura a pi¢ d'opera del nuovo infisso e dei relativi accessori
di cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

10. LAVORI IN METALLO

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura
diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le vemiciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera.

d) Opere di assistenza agli impianti
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
Scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di
tutti i materiali pertinenti agli impianti;
Apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo
armato;
Muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
Fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli,
ancoraggi di fondazione e nicchie;
Manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei
materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
I materiali di consumo ed i mezzi d'opera occoirenti per le prestazioni di cui sopra;
11 trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
Scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
Ponteggi di servizio interni ed esterni;

Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria
della manodopera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.
e) Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti ¢ dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai
che non riescano di gradimento alla direzione dei lavort.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.



Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetio del presente appalio, I'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo ¢ nella
localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'impresa & responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto.
1 fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I'impresa dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre

imprese:
a) per la foritura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera
all'lmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del
20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra.

11 pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, ['impresa non pud opporre eccezioni alla stazione
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

) Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di i gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatere la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

1l prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai Jubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle molopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e
la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell’ Amministrazione, e cio€ anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in
cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per
tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié¢ d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

g) Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente. [ mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in
pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritie caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare ¢
fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.

Art. 50 — Materiali di risulta

L'appaltatore provvedera ad allontanare a propria cura e spese dallo stabile tutti gli eventuali materiali di risulta
delle lavorazioni eseguite che, su indicazione della direzione dei lavori, non rivestono interesse per il parcheggio.
Sara cura della ditta provvedere ad utilizzare idonee discariche autorizzate e a fornire idonea documentazione
sull’avvenuto smaltimento presso silo autorizzato,
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